

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2020年1	1月09日 三 四 五 六 E	2020年11月16日 2020年 二 三 四 五 六 日 二
35	-3	制定采购文件	2 个工作日	?2020年12月04日	2020年12月07日	∃ 34	- -	<u> </u>	
36	-3	规划风险		2020年12月10日					
37	-3	识别风险		?2020年12月10日					
38	-5	风险分析		?2020年12月11日					
39	-5	制定风险登记册		?2020年12月14日					
40	-3	规划整合		?2020年12月15日					
41		执行与监控		2020年12月16日					
42	-3	组件项目团队		?2020年12月16日					
43	-5	项目执行		2020年12月17日					
44	-5	用户模块		2020年12月17日					
45	-5	注册登录		?2020年12月17日					
46	-5	首页		?2020年12月23日					
47	-3	热点舆情浏览		?2020年12月29日					
48	-3	搜索舆情		?2020年12月30日					
49	-5	與情评论浏览		?2020年12月31日					
50	-5	與情分析		?2021年01月01日					
51	-5	與情跟踪		?2021年01月04日					
52	-5	建议指导		?2021年01月05日					
53	-5	个人配置		?2021年01月06日					
54	-5	管理员模块		2020年12月17日					
55	-5	與情爬取		?2020年12月17日					
56	-5	舆情分析设置							
57	-5	热点舆情设置		?2020年12月29日		∃ 56			
58	-	用户使用情况分析	1 个工作日	?2020年12月31日	2020年12月31日	∃ 57			
59	-5	备份		?2021年01月01日	2021年01月01	∃ 58			
60	-5	项目监控		2020年12月17日					
61	-5	各项指标监控			2020年12月22日				
62	-5	监控评审			2020年12月28日	∃ 61			
63	-5	变更评审		?2020年12月29日	2020年12月30日	∃ 62			
64	-5	例会							
65	-5	管理干系人		2020年12月17日		Ħ			
66	-5	发布项目信息		?2020年12月17日					
67	-5	报告监控指标		?2020年12月17日					
68	-5	干系人沟通							
		任务		非活动任务		动摘要总成		外部里程碑	♦
		拆分		非活动里程碑 ◇	手云	动摘要		最后期限	•
项目:	赵倚.mpp	里程碑 ◆		非活动摘要		平始时间 □	-	进度	
	2020年12月01日								
		摘要		手动任务		完成时间]		手动进度	
		项目摘要		仅工期 📉	外部	邻任务			
		•		第	2 页				

69 可以建设 8 个工作日:2020年12月17日 2020年12月28日 70 培训 4 个工作日:2020年12月17日 2020年12月22日 42 71 娱乐活动 4 个工作日:2020年12月23日 2020年12月28日 70	五 六 日 一 二 三 四 五 六 日 一 二
70 培训 4 个工作日?2020年12月17日 2020年12月22日 42 71 娱乐活动 4 个工作日?2020年12月23日 2020年12月28日 70	
71 娱乐活动 4 个工作日?2020年12月23日 2020年12月28日 70	
1 A - 1/1 H 2 2 2 2 2 4 2 H 2	
72	
73	
74 项目验收 1 个工作日?2021年01月07日 2021年01月07日 43	
75	
76 项目终验 1 个工作日?2021年01月08日 2021年01月08日 74	
77 结束采购 1 个工作日? 2021年01月11日 2021年01月11日 76	
78 项目内部收尾 1 个工作日? 2021年01月12日 2021年01月12日 77	







