

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月		
35	_	制定采购文件	9 全工作[		2020年12月07日	2.4	 赵倚[50%]	<u> </u>	三   四   五   六   日   -	
36	5	<b>规划风险</b>		3;2020年12月04日 3;2020年12月10日			[20/0]			
37		识别风险		日?2020年12月10日 日?2020年12月10日	2020年12月14日		工遊拉 拟体			
38	-5	风险分析		日?2020年12月10日 日?2020年12月11日	2020年12月10日		王蕴韬,赵倚			
39	-5	制定风险登记册		日?2020年12月11日 日?2020年12月14日	2020年12月11日		王蕴韬,赵倚			
40	-5	规划整合		日?2020年12月14日 日?2020年12月15日	2020年12月14日		王蕴韬,赵倚			
41	-5 -5			日2020年12月16日			工			
42		组件项目团队		日2020年12月16日 日?2020年12月16日	2020年12月16日		王蕴韬,赵倚			
43				日2020年12月17日			上細門, 应问			
44	- <del>-</del>	用户模块		日2020年12月17日 日2020年12月17日						
45	- <del>-</del>	注册登录		日?2020年12月17日 日?2020年12月17日	2020年12月22日		王蕴韬[25%]			
46		首页		日?2020年12月17日	2020年12月28日		王蕴韬[25%]			
47				日?2020年12月29日	2020年12月29日		王蕴韬 [23%]			
48		搜索與情		日?2020年12月29日			王蕴韬			
49		型型		日?2020年12月30日日	2020年12月30日		王蕴韬			
50		型			2020年12月31日		王蕴韬			
51		奥情跟踪		日?2021年01月01日日			王蕴韬			
52		建议指导		日:2021年01月04日 日:2021年01月05日			王蕴韬			
53		个人配置		日?2021年01月05日日?2021年01月06日			王蕴韬			
54				日2020年12月17日						
55	- <del>-</del>	型		日?2020年12月17日 日?2020年12月17日	2020年12月22日		赵倚[25%]			
56	- <del>-</del>	與情分析设置		日?2020年12月17日	2020年12月28日		王蕴韬[25%]			
57		热点舆情设置		日?2020年12月29日	2020年12月20日		赵倚[50%]			
58		用户使用情况分析		日?2020年12月21日	2020年12月31日		赵倚			
59		备份		日?2021年01月01日	2021年01月01日		赵倚			
60		项目 <u>监控</u>		日2020年12月17日			AC IFI			
61	<b>-</b> 3	各项指标监控		日?2020年12月17日	2020年12月22日		王蕴韬[25%]			
62		监控评审		日?2020年12月23日	2020年12月28日		赵倚[25%]			
63		变更评审		日?2020年12月29日	2020年12月30日		赵倚[50%]			
64	-3	例会		日?2020年12月17日	2020年12月22日		赵倚[25%]			
65	-5	管理干系人		日 2020年12月17日			AC [4] [20/0]			
66		发布项目信息			2020年12月22日		王蕴韬[25%]			
67	=3	报告监控指标		日?2020年12月17日	2020年12月22日		赵倚[25%]			
68	-5	干系人沟通		日?2020年12月17日	2020年12月22日		王蕴韬[25%]			
	· · ·	任务	, , , , , , , ,	非活动任务		摘要总成 •		外部里程碑	♦	
									*	
   项目: ;	赵倚				手动			最后期限	•	
1	2020年12月05日	里程碑 ◆		非活动摘要		始时间 [	-	进度		
H 793.	12/100 H	摘要		手动任务	<b>仅</b> 完	成时间	3	手动进度		
		项目摘要		仅工期	外部	任务				
	第 <b>2</b> 页									

标识号	任务模式 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月09日 20:
•							-   二   三   四   五   六   日   -
69	团队建设	8 个工作日第	2020年12月17日	2020年12月28日			
70	培训	4 个工作日?	2020年12月17日	2020年12月22日	42	赵倚[25%]	
71	娱乐活动		2020年12月23日			王蕴韬[25%]	
72	沟通	4 个工作日?	2020年12月23日	2020年12月28日	70	王蕴韬[25%]	
73	<b>采</b> 购	2 个工作日	2020年12月23日	2020年12月24日	70	赵倚[75%]	
74	项目验收	1 个工作日?	2021年01月07日	2021年01月07日	43	王蕴韬,赵倚	
75	■ 收尾	3 个工作日9	2021年01月08日	2021年01月12日			
76	项目终验	1 个工作日?	2021年01月08日	2021年01月08日	74	王蕴韬,赵倚	
77	结束采购	1 个工作日?	2021年01月11日	2021年01月11日	76	王蕴韬,赵倚	
78	<b>项</b> 目内部收尾	1 个工作日?	2021年01月12日	2021年01月12日	77	王蕴韬,赵倚	













