任务様式 任务存款	[50%]
2	
3	
Table Tab	
1.3 里程碑计划 起倚[50%] ¥625.00 ¥0.00	[50%]
6	
1.5 项目启动大会 王瘟網、赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 8 2. 規划 河接成本[¥3,000.00] ¥19,250.00 ¥3,000.00 9 2.11 規划范围 ¥6,000.00 ¥0.00 ¥0.00 10 2.1.1 制定需求说明书 王瘟網、赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 ¥0.00 11 2.1.2 界面设计 赵倚 ¥850.00 ¥0.00 ¥0.00 12 2.1.3 详细设计说明书 王瘟網[50%] ¥425.00 ¥0.00 ¥0.00 13 2.1.4 范围说明书 王瘟網、赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 ¥0.00 14 2.1.5 创建WBS 王瘟網、赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 ¥0.00 15 2.1.6 形成范围基准 王瘟網、赵倚 ¥900.00 ¥0.00 ¥0.00 16 2.2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2.2.1 排列工作包顺序 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 18 2.2.2 估算资源 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 19 2.2.3 估算持续时间 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.5 形成制度基准 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 20 2.3.1 项目成本估算 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 ¥0.00 22 2.3 規划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 ¥0.00 26 2.3.3 形成范围基准 王瘟網 ¥450.00 ¥0.00 ¥0.00 26 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥	
8 2. 规划 间接成本[\(\frac{\pmathbf{x}}{3}\),000.00 \(\frac{\pmathbf{y}}{3}\),000.00 \(\	
9	
10 2.1.1 制定需求说明书 王蕴韬, 赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 11 2.1.2 界面设计 赵倚 ¥850.00 ¥0.00 12 2.1.3 详细设计说明书 王蕴韬[50%] ¥425.00 ¥0.00 13 2.1.4 范围说明书 王蕴韬[50%] ¥425.00 ¥0.00 14 2.1.5 创建WBS 王蕴韬,赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 15 2.1.6 形成范围基准 王蕴韬,赵倚 ¥900.00 ¥0.00 16 2.2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2.2.1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2.2.2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00	
11 2.1.2 界面设计 赵倚 ¥850.00 ¥0.00 12 2.1.3 详细设计说明书 王蕴韬[50%] ¥425.00 ¥0.00 13 2.1.4 范围说明书 王蕴韬[50%] ¥425.00 ¥0.00 14 2.1.5 创建WBS 王蕴韬,赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 15 2.1.6 形成范围基准 王蕴韬,赵倚 ¥900.00 ¥0.00 16 2.2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2.2.1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2.2.2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2.2.3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.3 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
12	
13 2. 1. 4 范围说明书 王蕴韬[50%] ¥425.00 ¥0.00 14 2. 1. 5 创建WBS 王蕴韬,赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 15 2. 1. 6 形成范围基准 王蕴韬,赵倚 ¥900.00 ¥0.00 16 2. 2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2. 2. 1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2. 2. 2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2. 2. 3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2. 2. 4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2. 2. 5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2. 3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2. 3. 1 项目成本估算 至益韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2. 3. 2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2. 3. 3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2. 4 规划质量 ¥250.00 ¥0.00	
14 2. 1. 5 创建WBS 王蕴韬, 赵倚 ¥1,700.00 ¥0.00 15 2. 1. 6 形成范围基准 王蕴韬, 赵倚 ¥900.00 ¥0.00 16 2. 2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2. 2. 1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2. 2. 2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2. 2. 3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2. 2. 4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2. 2. 5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2. 3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2. 3. 1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2. 3. 2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2. 3. 3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2. 4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
15 2. 1. 6 形成范围基准 王蕴韬,赵倚 ¥900.00 ¥0.00 16 2. 2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2. 2. 1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2. 2. 2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2. 2. 3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2. 2. 4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2. 2. 5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2. 3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2. 3. 1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2. 3. 2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2. 3. 3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2. 4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
16 2.2 规划时间 ¥2,250.00 ¥0.00 17 2.2.1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2.2.2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2.2.3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
17 2.2.1 排列工作包顺序 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 18 2.2.2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2.2.3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
18 2. 2. 2 估算资源 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 19 2. 2. 3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2. 2. 4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2. 2. 5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2. 3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2. 3. 1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2. 3. 2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2. 3. 3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2. 4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
19 2.2.3 估算持续时间 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
20 2.2.4 制定进度计划 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
21 2.2.5 形成制度基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
22 2.3 规划成本 ¥1,350.00 ¥0.00 23 2.3.1 项目成本估算 至450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 至450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 至450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
23 2.3.1 项目成本估算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
24 2.3.2 项目预算 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
25 2.3.3 形成范围基准 王蕴韬 ¥450.00 ¥0.00 26 2.4 规划质量 ¥900.00 ¥0.00	
26 ¥900.00 ¥0.00	
28 2.4.2 制定测试用例 赵倚 ¥450.00 ¥0.00	
29 2.5 规划人力资源 ¥850.00 ¥0.00	
30 2.5.1 制定人力资源 赵倚[50%] ¥425.00 ¥0.00	
31 2.5.2 制定人员配备管 赵倚[50%] ¥425.00 ¥0.00	
32 2.6 规划沟通 ¥450.00 ¥0.00	
33 2. 6. 1 制定沟通管理计划 赵倚 ¥450. 00 ¥0. 00	
34 ¥850.00 ¥0.00	
任务 非活动任务 手动摘要总成 ━━━━━ 外部里程碑 ◇	
荷日、 赵	
日期: 2020年12月08日 ^{生住呼} ▼ 非為効摘安	
摘要 ■ 手动任务 ■ 仅完成时间] 手动进度 	_
项目摘要	
第 1 页	_

标识号	任务模式	任务名称	资源名称	成本	间接成本	2020年11月		202
•	D EARL						三 四 五	六 日 -
35	-5	2.7.1 自制外购分析	赵倚[50%]	¥425.00				
36	-5	2.7.2 制定采购文件	赵倚[50%]	¥425.00				
37	-5	2.8 规划风险		¥2, 700. 00				
38	<u>-</u> 5	2.8.1 识别风险	王蕴韬,赵倚	¥900.00				
39	<u>_</u>	2.8.2 风险分析	王蕴韬,赵倚	¥900.00				
40	-5	2.8.3 制定风险登记册	王蕴韬,赵倚	¥900.00				
41	-5	2.9 规划整合	王蕴韬,赵倚	¥900.00				
42	-5	3. 执行与监控	间接成本[¥2,000.00]	¥15, 200. 00				
43	-5	3.1 组件项目团队	王蕴韬,赵倚	¥900.00				
44	-5	3.2 项目执行		¥6, 125. 00				
45	<u>-</u> 5	3.2.1 用户模块		¥3, 975. 00				
46	-5	3.2.1.1 注册登录	王蕴韬[25%]	¥412.50				
47	-5	3.2.1.2 首页	王蕴韬[25%]	¥412.50				
48	- 5	3.2.1.3 热点舆情浏览		¥450.00	¥0.00			
49	-5	3.2.1.4 搜索與情	王蕴韬	¥450.00				
50	-5	3.2.1.5 與情评论浏览		¥450.00	¥0.00			
51	-5	3.2.1.6 與情分析	王蕴韬	¥450.00	¥0.00			
52	-5	3.2.1.7 與情跟踪	王蕴韬	¥450.00	¥0.00			
53	-5	3.2.1.8 建议指导	王蕴韬	¥450.00	¥0.00			
54	-5	3.2.1.9 个人配置	王蕴韬	¥450.00	¥0.00			
55	-5	3.2.2 管理员模块		¥2, 150. 00	¥0.00			
56	-5	3.2.2.1 與情爬取	赵倚[25%]	¥412.50	¥0.00			
57	-5	3.2.2.2 舆情分析设置	王蕴韬[25%]	¥412.50	¥0.00			
58	-5	3.2.2.3 热点舆情设置	赵倚[50%]	¥425.00	¥0.00			
59	-5	3.2.2.4 用户使用情	赵倚	¥450.00	¥0.00			
60	-5	3.2.2.5 备份	赵倚	¥450.00	¥0.00			
61	-5	3.3 项目监控		¥1, 662. 50	¥0.00			
62	- 5	3.3.1 各项指标监控	王蕴韬[25%]	¥412.50	¥0.00			
63	- 5	3.3.2 监控评审	赵倚[25%]	¥412.50	¥0.00			
64	-5	3.3.3 变更评审	赵倚[50%]	¥425.00	¥0.00			
65	-5	3.3.4 例会	赵倚[25%]	¥412.50	¥0.00			
66	-5	3.4 管理干系人		¥1, 237. 50				
67	- 5	3.4.1 发布项目信息	王蕴韬[25%]	¥412.50				
68	-5	3.4.2 报告监控指标	赵倚[25%]	¥412.50				
		任务	非活动任务		万要总成 ————————————————————————————————————	外部里程碑	\langle	
		拆分	11.) = -1. FB 3FB = -2	手动摘		最后期限	•	
项目: #	赵倚-2.mpp							
	2020年12月08日	里程碑 ◆	非活动摘要	以开始		进度		
		摘要	手动任务	【 仅完成		手动进度		_
		项目摘要	又工期	外部任	-			
		,		第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	资源名称	成本	间接成本	20)20年11	月09日				202
•						日	<u> </u>	二 三	四	五	六	日一
69	-5	3.4.3 干系人沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50	¥0.00							
70	-	3.5 团队建设	团队建设费[¥500.00]	¥1, 737. 50	¥500.00							
71	-5	3.5.1 培训	赵倚[25%]	¥412.50	¥0.00							
72	-5	3.5.2 娱乐活动	王蕴韬[25%]	¥412.50	¥0.00							
73	-5	3.5.3 沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50	¥0.00							
74	-5	3.6 采购	赵倚[75%]	¥637.50	¥0.00							
75	-5	3.7 项目验收	王蕴韬,赵倚	¥900.00	¥0.00							
76	-5	4. 收尾	间接成本[¥500.00]	¥3, 200. 00	¥500.00							
77	-5	4.1 项目终验	王蕴韬,赵倚	¥900.00	¥0.00							
78	-5	4.2 结束采购	王蕴韬,赵倚	¥900.00	¥0.00							
79	-5	4.3 项目内部收尾	王蕴韬,赵倚	¥900.00	¥0.00							













