

标识号	任务模式	任务名称	资源名称		F11月09日	2020年11月16日								
35	-3	2.7.1 自制外购分析	赵倚[50%]	¥425.00	· — [4] 11. / /									
36	-5	2.7.2 制定采购文件	赵倚[50%]	¥425. 00										
37	-5	2.8 规划风险	/C [14 [00/0]	¥2, 700. 00										
38	-3	2.8.1 识别风险	王蕴韬,赵倚	¥900.00										
39	-3	2.8.2 风险分析	王蕴韬,赵倚	¥900.00										
40	-5	2.8.3 制定风险登记册	王蕴韬,赵倚	¥900.00										
41	-5	2.9 规划整合	王蕴韬,赵倚	¥900.00										
42	-5	3. 执行与监控	间接成本[¥2,000.00]	¥15, 200. 00										
43	-5	3.1 组件项目团队	王蕴韬,赵倚	¥900.00										
44	-5	3.2 项目执行		¥6, 125. 00										
45	-5	3.2.1 用户模块		¥3, 975. 00										
46	-5	3.2.1.1 注册登录	王蕴韬[25%]	¥412.50										
47	-5	3. 2. 1. 2 首页	王蕴韬[25%]	¥412.50										
48	-5	3.2.1.3 热点舆情浏		¥450.00										
49	-5	3.2.1.4 搜索舆情	王蕴韬	¥450.00										
50	-5	3.2.1.5 舆情评论浏	览王蕴韬	¥450.00										
51	-5	3.2.1.6 與情分析	王蕴韬	¥450.00										
52	-5	3.2.1.7 輿情跟踪	王蕴韬	¥450.00										
53	-5	3.2.1.8 建议指导	王蕴韬	¥450.00										
54	-5	3.2.1.9 个人配置	王蕴韬	¥450.00										
55	-5	3.2.2 管理员模块		¥2, 150. 00										
56	-5	3.2.2.1 與情爬取	赵倚[25%]	¥412.50										
57	-5	3.2.2.2 舆情分析设	置王蕴韬[25%]	¥412.50										
58	- 5	3.2.2.3 热点舆情设	置赵倚[50%]	¥425.00										
59	- 5	3.2.2.4 用户使用情		¥450.00										
60	-5	3.2.2.5 备份	赵倚	¥450.00										
61	-5	3.3 项目监控		¥1, 662. 50										
62	-5	3.3.1 各项指标监控	王蕴韬[25%]	¥412.50										
63	-5	3.3.2 监控评审	赵倚[25%]	¥412.50										
64	-5	3.3.3 变更评审	赵倚[50%]	¥425.00										
65	-5	3.3.4 例会	赵倚[25%]	¥412.50										
66	-5	3.4 管理干系人		¥1, 237. 50										
67	-5	3.4.1 发布项目信息	王蕴韬[25%]	¥412.50										
68	-5	3.4.2 报告监控指标	赵倚[25%]	¥412. 50										
		任务	非活动任务	手动摘要总成 🕳		外部里程碑 ◇								
		拆分	非活动里程碑 ◇	手动摘要 🕝	1	最后期限 ◆								
	赵倚-2.mpp	里程碑◆	非活动摘要	□ 仅开始时间 □		进度 —————								
日期: 2	2020年12月05日				ı									
		摘要	手动任务	仅完成时间 】	<u> </u>	手动进度 ————								
		项目摘要 『	【 仅工期	外部任务										
				第 2 页										

标识号	任务模式 任	全 务名称	资源名称	成本	2020	年11月09日	2	2020年11月16日	1 . 1	2020年11月23日
					日一上	<u>二 三 四 五 </u>	<u> 六 日 -</u>	<u>一 二 三 四 五</u>	<u>. 六 日</u>	<u> - 二 三 四 五 </u>
69	-5	3.4.3 干系人沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50						
70	-5	3.5 团队建设	团队建设费[¥500.00]	¥1, 737. 50						
71	-5	3.5.1 培训	赵倚[25%]	¥412.50						
72	-5	3.5.2 娱乐活动	王蕴韬[25%]	¥412.50						
73	-5	3.5.3 沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50						
74	-5	3.6 采购	赵倚[75%]	¥637.50						
75	-5	3.7 项目验收	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
76	-5	4. 收尾	间接成本[¥500.00]	¥3, 200. 00						
77	-5	4.1 项目终验	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
78	-5	4.2 结束采购	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
79	-5	4.3 项目内部收尾	王蕴韬,赵倚	¥900.00						







