

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		11月09日 二   三   四	五 六 日	2020年11月16日   一   二   三   🏾
35	-5	制定采购文件	1 个丁作日	?2020年11月24日	2020年11月24日	<del></del>		_   _	ш // н	-   -   -
36		规划风险		2020年12月01日						
37	-5	识别风险		?2020年12月01日						
38	-3	风险分析		?2020年12月02日						
39	=3	制定风险登记册		?2020年12月03日						
40	=,	规划整合		?2020年12月04日						
41		执行与监控		2020年12月07日						
42	=3	组件项目团队		?2020年12月07日						
43	=3	项目执行		2020年12月08日						
44	-3	用户模块		?2020年12月08日						
45	-3	注册登录		?2020年12月08日						
46	-5	首页		?2020年12月09日						
47	-3	热点舆情浏览		?2020年12月10日						
48	-3	搜索舆情		?2020年12月11日						
49	-3	與情评论浏览		?2020年12月14日						
50	-5	與情分析		?2020年12月15日						
51	-5	與情跟踪		?2020年12月16日						
52	-5	建议指导		?2020年12月17日						
53	-5	个人配置		?2020年12月18日						
54	-5	管理员模块		2020年12月08日						
55	-5	與情爬取		?2020年12月08日						
56	<b>-</b> 5	舆情分析设置	1 个工作日	?2020年12月09日	2020年12月09日	55				
57	<b>-</b> 5	热点舆情设置		?2020年12月10日						
58	<b>-</b> 5	用户使用情况分析			2020年12月11日					
59	<b>-</b> 5	备份		?2020年12月14日	2020年12月14日	58				
60	<b>-</b> 5	项目监控		2020年12月08日						
61	<b>-</b> 5	各项指标监控		?2020年12月08日						
62	<b>-</b> 5	监控评审		?2020年12月09日						
63	<b>-</b> 5	变更评审		?2020年12月10日						
64	<b>-</b> 5	例会		?2020年12月08日						
65	<b>-</b> 5	管理干系人		2020年12月08日						
66	-5	发布项目信息		?2020年12月08日						
67	<b>-</b> 5	报告监控指标	1 个工作日	?2020年12月08日	2020年12月08日	∃ 42				
68	-5	干系人沟通		?2020年12月08日						
		任务		非活动任务	手动	力摘要总成		外部里程碑	$\Diamond$	
		拆分		非活动里程碑 ◇	手云	カ摘要		最后期限	•	
项目: \	WBS-赵倚.mpp	里程碑 ◆		非活动摘要		干始时间 □	-	进度		
日期:	2020年12月01日									_
		摘要		手动任务		記成时间 ]		手动进度		
		项目摘要		仅工期 📉	外音	邓任务				
				第	2 页					

示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2020	年11月09日	1		2020年11月16日
•							_	二 三	四 五	一六 日	- = =
69	-5	团队建设	1 个工作	日?2020年12月0	8日 2020年12月(	08日					
70	-5	培训	1 个工作	日?2020年12月0	8日 2020年12月(	)8日 42					
71	-5	娱乐活动	1 个工作	日?2020年12月0	8日 2020年12月(	)8日 42					
72	-	沟通	1 个工作	日?2020年12月0	8日 2020年12月(	08日 42					
73	-	采购	1 个工作	日?2020年12月0	8日 2020年12月(	08日 42					
74	-	项目验收			1日 2020年12月2						
75	-	收尾	1 个工作	日:2020年12月2	2日 2020年12月2	22日					
76		项目终验			2日 2020年12月2						
77	-5	结束采购	1 个工作	日?2020年12月2	2日 2020年12月2	22日 74					
78	-	项目内部收尾	1 个工作	日?2020年12月2	2日 2020年12月2	22日 74					







