

标识号	任务模式	任务名称	资源名称			2020年11月16日 日 一 二 三 四 五 六	2020年11月23日 日 一 二 三 四 五
35	-3	2.7.1 自制外购分析	赵倚[50%]	¥425.00	· — 日 北 八		H — — 14 14
36	-3	2.7.2 制定采购文件	赵倚[50%]	¥425. 00			
37	-3	2.8 规划风险)C 13 [0 0 N]	¥2, 700. 00			
38	-3	2.8.1 识别风险	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
39	-3	2.8.2 风险分析	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
40	-3	2.8.3 制定风险登记册	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
41	-5	2.9 规划整合	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
42	-5	3. 执行与监控	间接成本[¥2,000.00]	¥15, 200. 00			
43	-5	3.1 组件项目团队	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
44	-5	3.2 项目执行		¥6, 125. 00			
45	-5	3.2.1 用户模块		¥3, 975. 00			
46	-5	3.2.1.1 注册登录	王蕴韬[25%]	¥412.50			
47	-5	3.2.1.2 首页	王蕴韬[25%]	¥412.50			
48	-5	3.2.1.3 热点舆情浏		¥450.00			
49	-5	3.2.1.4 搜索與情	王蕴韬	¥450.00			
50		3.2.1.5 舆情评论浏	览王蕴韬	¥450.00			
51		3.2.1.6 與情分析	王蕴韬	¥450.00			
52		3.2.1.7 舆情跟踪	王蕴韬	¥450.00			
53		3.2.1.8 建议指导	王蕴韬	¥450.00			
54		3.2.1.9 个人配置	王蕴韬	¥450.00			
55	-5	3.2.2 管理员模块		¥2, 150. 00			
56	-5	3.2.2.1 與情爬取	赵倚[25%]	¥412.50			
57	-5	3.2.2.2 舆情分析设	置王蕴韬[25%]	¥412.50			
58	4	3.2.2.3 热点舆情设	置赵倚[50%]	¥425.00			
59	4	3.2.2.4 用户使用情	赵倚	¥450.00			
60	4	3.2.2.5 备份	赵倚	¥450.00			
61	4	3.3 项目监控		¥1, 662. 50			
62	4	3.3.1 各项指标监控	王蕴韬[25%]	¥412.50			
63	4	3.3.2 监控评审	赵倚[25%]	¥412.50			
64	4	3.3.3 变更评审	赵倚[50%]	¥425.00			
65	4	3.3.4 例会	赵倚[25%]	¥412.50			
66	-3	3.4 管理干系人		¥1, 237. 50			
67	-3	3.4.1 发布项目信息	王蕴韬[25%]	¥412.50			
68	-5	3.4.2 报告监控指标	赵倚[25%]	¥412. 50			
		任务	非活动任务	手动摘要总成 🕳		外部里程碑 ◇	
		拆分	非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限 ♣	
项目: 走		里程碑 ◆	非活动摘要			进度 ————	
日期: 2	2020年12月09日						
		摘要	手动任务	仅完成时间 】		手动进度 ————	
		项目摘要 『	【 仅工期	外部任务 ■		<u> </u>	
				第 2 页			

标识号	任务模式	任务名称	资源名称		020年11月09日	2020年11月16日	2020年11月23日
U					- 二 三 四 五	六 日 一 二 三 四 五	六 日 - 二 三 四 五
69	-5	3.4.3 干系人沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50			
70	-5	3.5 团队建设	团队建设费[¥500.00]	¥1, 737. 50			
71	-5	3.5.1 培训	赵倚[25%]	¥412.50			
72	-5	3.5.2 娱乐活动	王蕴韬[25%]	¥412.50			
73	-5	3.5.3 沟通	王蕴韬[25%]	¥412.50			
74	5	3.6 采购	赵倚[75%]	¥637.50			
75	4	3.7 项目验收	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
76	4	4. 收尾	间接成本[¥500.00]	¥3, 200. 00			
77	-5	4.1 项目终验	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
78	-	4.2 结束采购	王蕴韬,赵倚	¥900.00			
79	-	4.3 项目内部收尾	王蕴韬,赵倚	¥900.00			







