2020. 11 月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围;

- 11.5 前核心团队沟通两次,确定合作模式和分工;
- 11.10 前确定产品定位;
- 11.15 前完成第一版界面原型;
- 11.20 前确定第一版产品范围;
- 11.25 前完成主要技术点研究;
- 11.30 前确定下一阶段任务的细化安排;

2020. 12 月:产品的需求细化、产品设计细化;

- 12.10 前细化产品的需求;
- 12.15 前完成第二版界面原型:
- 12.20 前细化产品的设计;
- 12.25 前完成具体技术点研究;
- 12.30 前确定下一阶段的细化安排;

2020. 1-2 月:组建平台建设团队,进入建设期;

- 1.10 前组件平台建设团队;
- 1.25 前完成平台的主要功能建设;
- 2.10 前细化平台的细节功能建设;
- 2.20 前完成平台的测试阶段;
- 2.30 前确定下一阶段的细化安排;

2020. 3-4 月:产品进入贝塔测试阶段(吸引尽可能广泛的政府企业客户进行测试);