

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	1	020年11月9日   二   三   四   五	202   六   日   一
35	-5	制定采购文件	1 个工作日	?2020年11月24日	2020年11月24日	34			7, 1
36	-	规划风险		?2020年12月1日	2020年12月3日				
37	-5	识别风险		?2020年12月1日	2020年12月1日	15, 21, 25, 28			
38	-5	风险分析		?2020年12月2日	2020年12月2日				
39	-5	制定风险登记册		?2020年12月3日	2020年12月3日	38			
40	-5	规划整合		?2020年12月4日	2020年12月4日				
41	-5	执行与监控	11 个工作	日2020年12月7日	2020年12月21日	3			
42	-5	组件项目团队		?2020年12月7日	2020年12月7日	7			
43	-5	项目执行	9 个工作日	?2020年12月8日	2020年12月18日	1			
44	-5	用户模块	9 个工作日	?2020年12月8日	2020年12月18日				
45	-5	注册登录	1 个工作日	?2020年12月8日	2020年12月8日	42			
46	-5	首页	1 个工作日	?2020年12月9日	2020年12月9日	45			
47	-5	热点舆情浏览		?2020年12月10日	2020年12月10日	46			
48	-5	搜索事件	1 个工作日	?2020年12月11日	2020年12月11日	∃ 47			
49	-5	事件评论浏览	1 个工作日	?2020年12月14日	2020年12月14日	∃ 48			
50	-5	舆情分析	1 个工作日	?2020年12月15日	2020年12月15日	49			
51	-5	與情跟踪	1 个工作日	?2020年12月16日	2020年12月16日	50			
52	-5	舆情处理建议	1 个工作日	?2020年12月17日	2020年12月17日	51			
53	-5	个人配置	1 个工作日	?2020年12月18日	2020年12月18日	52			
54	-5	管理员模块	6 个工作日	?2020年12月8日	2020年12月15日				
55	-5	與情爬取		?2020年12月8日	2020年12月8日				
56	<b>Ⅲ</b> –5	数据处理与管理		?2020年12月9日	2020年12月9日				
57	-5	與情分析设置		?2020年12月10日					
58	-5	热点舆情设置		?2020年12月11日		∃ 57			
59	-5	用户使用情况分析		?2020年12月14日					
60	-5	备份		?2020年12月15日					
61	-5	项目监控		?2020年12月8日	2020年12月10日				
62	-5	各项指标监控		?2020年12月8日	2020年12月8日				
63	-5	监控评审		?2020年12月9日	2020年12月9日				
64	-5	变更评审		?2020年12月10日					
65	-5	例会		?2020年12月8日	2020年12月8日	42			
66	-5	管理干系人		?2020年12月8日	2020年12月8日				
67	-5	发布项目信息		?2020年12月8日	2020年12月8日				
68	-5	报告监控指标	1 个工作日	?2020年12月8日	2020年12月8日	42			
		任务		非活动任务	手克	动摘要总成	外部里程码		
								<b>↓</b>	
项目:	WBS-赵倚					动摘要	最后期限	•	
	2020年12月1日	里程碑 ◆		非活动摘要		开始时间 [	进度		1
L /91.	/	摘要		手动任务	仅等	完成时间 ]	手动进度		
		项目摘要		仅工期	外部	部任务			
				3	第2页				

标识号 🛌	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月9日 202
标识号								-   二   三   四   五   六   日   -
69	-5	干系人沟通	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日	42		
70	-5	团队建设	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日			
71	-5	培训	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日	42		
72	-5	娱乐活动	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日	42		
73	-5	沟通	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日	42		
74	-5	采购	1 个工作	日?2020年12月8日	2020年12月8日	42		
75	-5	项目验收	1 个工作	日?2020年12月21日	2020年12月21日	43		
76	-5	收尾	1 个工作	日?2020年12月22日	2020年12月22日	3		
77	-5	项目终验	1 个工作	日?2020年12月22日	2020年12月22日	75		
78	-5	结束采购	1 个工作	日?2020年12月22日	2020年12月22日	75		
79	-5	项目内部收尾	1 个工作	日?2020年12月22日	2020年12月22日	75		







