# 项目章程

## > 项目名称

舆情分析

## > 项目经理

王蕴韬

### ▶ 项目背景

互联网时代,信息的高速传播.每天都会有不同的事件发生,引起网民的不同反响,大众舆论成为焦点.我国具有影响力的大型互联网交流平台不具有舆论引导的能力.现有的舆论分析平台,服务内容不够全面.

#### ▶ 项目目标

建设并运营一个面向平台使用者的舆情分析平台,为需要舆情分析的企业或政府,提供舆情的分析,展示和引导的相关服务。

# > 项目范围

- 政企客户:搜索舆情、跟踪舆情、预测分析、处理指导、查看报告;
- 公共功能: 热点舆情推荐;
- 管理员功能: 與情数据管理、與情搜索管理、分析报告管理、 與情推荐管理、分析数据;

## ▶ 进度

- 2020. 11 月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围;
- 2020. 12 月:产品的需求细化、产品设计细化;
- 2020. 1-2 月:组建平台建设团队,进入建设期;
- 2020. 3-4 月:产品进入贝塔测试阶段(吸引尽可能广泛的政府企业客户进行测试);

### > 交付成果

- 完全实现需求的可运行程序及源代码;
- 主要技术文档: 需求说明、产品说明、设计文档、测试报告;
- 主要项目管理文档:项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告;

## > 签字