

标识号	任务模式	任务名称	资源名称	成本		2020年11月09日		2020年11月16日		2020年11月23日 一 二 三 四 五 六 日
35	-,	2.7.1 自制外购分析	赵倚[50%]	¥425.00	ш	<u> </u>	<u>ш</u> //		/ \ H	
36	=3	2.7.2 制定采购文件		¥425. 00						
37	=3	2.8 规划风险)C[1][200.0]	¥2, 700. 00						
38	- ,	2.8.1 识别风险	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
39	- ,	2.8.2 风险分析	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
40	-,	2.8.3 制定风险登记		¥900.00						
41		2.9 规划整合	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
42	-5	3. 执行与监控		¥14, 700. 00						
43	- 5	3.1 组件项目团队	王蕴韬,赵倚	¥900.00						
44	- 5	3.2 项目执行		¥6, 125. 00						
45	- 5	3.2.1 用户模块		¥3, 975. 00						
46	-5	3.2.1.1 注册登录		¥412.50						
47	-5	3.2.1.2 首页	王蕴韬[25%]	¥412.50						
48	-5	3.2.1.3 热点舆情		¥450.00						
49	-5	3.2.1.4 搜索與情		¥450.00						
50	-5	3.2.1.5 舆情评论		¥450.00						
51	-5	3.2.1.6 舆情分析		¥450.00						
52	-5	3.2.1.7 舆情跟踪		¥450.00						
53	-5	3. 2. 1. 8 建议指导		¥450.00						
54	-5	3.2.1.9 个人配置	土缊鞱	¥450. 00						
55	-5	3.2.2 管理员模块	+1/+ [0=0]	¥2, 150. 00						
56 57	-5	3.2.2.1 與情爬取		¥412. 50						
58	-5	3.2.2.2 舆情分析		¥412. 50						
59	-9	3. 2. 2. 3 热点舆情		¥425. 00						
60	-9	3.2.2.4 用户使用		¥450.00						
61	-	3.2.2.5 备份 3.3 项目监控	赵倚	¥450.00						
62	-	3.3.1 各项指标监控	工荷邨[950]	¥1, 662. 50 ¥412. 50						
63	-5	3.3.2 监控评审	赵倚[25%]	¥412. 50						
64	-5 -5	3.3.3 变更评审	赵倚[50%]	¥425. 00						
65		3.3.4 例会	赵倚[25%]	¥412. 50						
66	-3 -3	3.4 管理干系人	M [H] [20/0]	¥1, 237. 50						
67		3. 4. 1 发布项目信息	王蕴韬[25%]	¥412. 50						
68		3.4.2 报告监控指标		¥412. 50						
	7	任务		舌动任务		手动摘要总质	t		碑 ♦	
		I= /\)					~			
项目: :	赵倚			舌动里程碑 ◇		手动摘要	-	最后期限		
	2020年12月02日	里程碑 ◆		舌动摘要 『		仅开始时间	С	进度		
	, ,,,,-,-	摘要	手表	动任务		仅完成时间	3	手动进度	_	
		项目摘要	1 仅	工期		外部任务				
		1		第 2 页						

标识号	任务模式	任务名称	资源名称	成本		202	20年11月09日		2020年1]	l月16日		2020年11月	23日	2
标识号					日	_	二 三 四 五	一六日	<u> - = :</u>	三 四 五	六 日	<u> - = =</u>	四 五 テ	4 日 -
69	-	3.4.3 干系人沟通	王蕴韬[25%]	¥412.5	О									
70	-	3.5 团队建设		¥3, 237. 5	0									
71	-	3.5.1 培训	赵倚[25%]	¥412. 5	О									
72	-5	3.5.2 娱乐活动	王蕴韬[25%],团	¥1, 412. 5	О									
73	-5	3.5.3 沟通	王蕴韬[25%],团	¥1, 412. 5	О									
74	-5	3.6 采购	赵倚[75%]	¥637.5	О									
75	-5	3.7 项目验收	王蕴韬,赵倚	¥900.0	О									
76	-5	4. 收尾		¥2, 700. 0	0									
77	-5	4.1 项目终验	王蕴韬,赵倚	¥900.0	О									
78		4.2 结束采购	王蕴韬,赵倚	¥900.0	О									
79	-	4.3 项目内部收尾	王蕴韬,赵倚	¥900.0	C									







